GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-01-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-1-2012	2-1-2012	3-1-2012	4-1-2012	5-1-2012	6-1-2012	7-1-2012	8-1-2012	9-1-2012	10-1-2012	11-1-2012	12-1-2012	13-1-2012	14-1-2012	15-1-2012	16-1-2012	17-1-2012	18-1-2012	19-1-2012	20-1-2012	21-1-2012	22-1-2012	23-1-2012	24-1-2012	25-1-2012	26-1-2012	27-1-2012	28-1-2012	29-1-2012	30-1-2012	31-1-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																		4													
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																		3													
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																		4													
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9	Presenteren Visie personeel de Linie																															
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-01-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-1-2012	2-1-2012	3-1-2012	4-1-2012	5-1-2012	6-1-2012	7-1-2012	8-1-2012	9-1-2012	10-1-2012	11-1-2012	12-1-2012	13-1-2012	14-1-2012	15-1-2012	16-1-2012	17-1-2012	18-1-2012	19-1-2012	20-1-2012	21-1-2012	22-1-2012	23-1-2012	24-1-2012	25-1-2012	26-1-2012	27-1-2012	28-1-2012	29-1-2012	30-1-2012	31-1-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-01-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-1-2012	2-1-2012	3-1-2012	4-1-2012	5-1-2012	6-1-2012	7-1-2012	8-1-2012	9-1-2012	10-1-2012	11-1-2012	12-1-2012	13-1-2012	14-1-2012	15-1-2012	16-1-2012	17-1-2012	18-1-2012	19-1-2012	20-1-2012	21-1-2012	22-1-2012	23-1-2012	24-1-2012	25-1-2012	26-1-2012	27-1-2012	28-1-2012	29-1-2012	30-1-2012	31-1-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-01-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-1-2012	2-1-2012	3-1-2012	4-1-2012	5-1-2012	6-1-2012	7-1-2012	8-1-2012	9-1-2012	10-1-2012	11-1-2012	12-1-2012	13-1-2012	14-1-2012	15-1-2012	16-1-2012	17-1-2012	18-1-2012	19-1-2012	20-1-2012	21-1-2012	22-1-2012	23-1-2012	24-1-2012	25-1-2012	26-1-2012	27-1-2012	28-1-2012	29-1-2012	30-1-2012	31-1-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-01-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-1-2012	2-1-2012	3-1-2012	4-1-2012	5-1-2012	6-1-2012	7-1-2012	8-1-2012	9-1-2012	10-1-2012	11-1-2012	12-1-2012	13-1-2012	14-1-2012	15-1-2012	16-1-2012	17-1-2012	18-1-2012	19-1-2012	20-1-2012	21-1-2012	22-1-2012	23-1-2012	24-1-2012	25-1-2012	26-1-2012	27-1-2012	28-1-2012	29-1-2012	30-1-2012	31-1-2012
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-02-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-2-2012	2-2-2012	3-2-2012	4-2-2012	5-2-2012	6-2-2012	7-2-2012	8-2-2012	9-2-2012	10-2-2012	11-2-2012	12-2-2012	13-2-2012	14-2-2012	15-2-2012	16-2-2012	17-2-2012	18-2-2012	19-2-2012	20-2-2012	21-2-2012	22-2-2012	23-2-2012	24-2-2012	25-2-2012	26-2-2012	27-2-2012	28-2-2012	29-2-2012		
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9	Presenteren Visie personeel de Linie																															
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-02-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-2-2012	2-2-2012	3-2-2012	4-2-2012	5-2-2012	6-2-2012	7-2-2012	8-2-2012	9-2-2012	10-2-2012	11-2-2012	12-2-2012	13-2-2012	14-2-2012	15-2-2012	16-2-2012	17-2-2012	18-2-2012	19-2-2012	20-2-2012	21-2-2012	22-2-2012	23-2-2012	24-2-2012	25-2-2012	26-2-2012	27-2-2012	28-2-2012	29-2-2012		
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-02-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-2-2012	2-2-2012	3-2-2012	4-2-2012	5-2-2012	6-2-2012	7-2-2012	8-2-2012	9-2-2012	10-2-2012	11-2-2012	12-2-2012	13-2-2012	14-2-2012	15-2-2012	16-2-2012	17-2-2012	18-2-2012	19-2-2012	20-2-2012	21-2-2012	22-2-2012	23-2-2012	24-2-2012	25-2-2012	26-2-2012	27-2-2012	28-2-2012	29-2-2012		
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-02-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-2-2012	2-2-2012	3-2-2012	4-2-2012	5-2-2012	6-2-2012	7-2-2012	8-2-2012	9-2-2012	10-2-2012	11-2-2012	12-2-2012	13-2-2012	14-2-2012	15-2-2012	16-2-2012	17-2-2012	18-2-2012	19-2-2012	20-2-2012	21-2-2012	22-2-2012	23-2-2012	24-2-2012	25-2-2012	26-2-2012	27-2-2012	28-2-2012	29-2-2012		
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-02-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-2-2012	2-2-2012	3-2-2012	4-2-2012	5-2-2012	6-2-2012	7-2-2012	8-2-2012	9-2-2012	10-2-2012	11-2-2012	12-2-2012	13-2-2012	14-2-2012	15-2-2012	16-2-2012	17-2-2012	18-2-2012	19-2-2012	20-2-2012	21-2-2012	22-2-2012	23-2-2012	24-2-2012	25-2-2012	26-2-2012	27-2-2012	28-2-2012	29-2-2012		
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-03-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-3-2012	2-3-2012	3-3-2012	4-3-2012	5-3-2012	6-3-2012	7-3-2012	8-3-2012	9-3-2012	10-3-2012	11-3-2012	12-3-2012	13-3-2012	14-3-2012	15-3-2012	16-3-2012	17-3-2012	18-3-2012	19-3-2012	20-3-2012	21-3-2012	22-3-2012	23-3-2012	24-3-2012	25-3-2012	26-3-2012	27-3-2012	28-3-2012	29-3-2012	30-3-2012	31-3-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9	Presenteren Visie personeel de Linie																															
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-03-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-3-2012	2-3-2012	3-3-2012	4-3-2012	5-3-2012	6-3-2012	7-3-2012	8-3-2012	9-3-2012	10-3-2012	11-3-2012	12-3-2012	13-3-2012	14-3-2012	15-3-2012	16-3-2012	17-3-2012	18-3-2012	19-3-2012	20-3-2012	21-3-2012	22-3-2012	23-3-2012	24-3-2012	25-3-2012	26-3-2012	27-3-2012	28-3-2012	29-3-2012	30-3-2012	31-3-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-03-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-3-2012	2-3-2012	3-3-2012	4-3-2012	5-3-2012	6-3-2012	7-3-2012	8-3-2012	9-3-2012	10-3-2012	11-3-2012	12-3-2012	13-3-2012	14-3-2012	15-3-2012	16-3-2012	17-3-2012	18-3-2012	19-3-2012	20-3-2012	21-3-2012	22-3-2012	23-3-2012	24-3-2012	25-3-2012	26-3-2012	27-3-2012	28-3-2012	29-3-2012	30-3-2012	31-3-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-03-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-3-2012	2-3-2012	3-3-2012	4-3-2012	5-3-2012	6-3-2012	7-3-2012	8-3-2012	9-3-2012	10-3-2012	11-3-2012	12-3-2012	13-3-2012	14-3-2012	15-3-2012	16-3-2012	17-3-2012	18-3-2012	19-3-2012	20-3-2012	21-3-2012	22-3-2012	23-3-2012	24-3-2012	25-3-2012	26-3-2012	27-3-2012	28-3-2012	29-3-2012	30-3-2012	31-3-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-03-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-3-2012	2-3-2012	3-3-2012	4-3-2012	5-3-2012	6-3-2012	7-3-2012	8-3-2012	9-3-2012	10-3-2012	11-3-2012	12-3-2012	13-3-2012	14-3-2012	15-3-2012	16-3-2012	17-3-2012	18-3-2012	19-3-2012	20-3-2012	21-3-2012	22-3-2012	23-3-2012	24-3-2012	25-3-2012	26-3-2012	27-3-2012	28-3-2012	29-3-2012	30-3-2012	31-3-2012
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-04-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-4-2012	2-4-2012	3-4-2012	4-4-2012	5-4-2012	6-4-2012	7-4-2012	8-4-2012	9-4-2012	10-4-2012	11-4-2012	12-4-2012	13-4-2012	14-4-2012	15-4-2012	16-4-2012	17-4-2012	18-4-2012	19-4-2012	20-4-2012	21-4-2012	22-4-2012	23-4-2012	24-4-2012	25-4-2012	26-4-2012	27-4-2012	28-4-2012	29-4-2012	30-4-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																														
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																														
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																														
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																														
5	Inventarisatie Visie Directie																														
6	Visie personeel de Linie samenvatten																														
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																														
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																														
9	Presenteren Visie personeel de Linie																														
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-04-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-4-2012	2-4-2012	3-4-2012	4-4-2012	5-4-2012	6-4-2012	7-4-2012	8-4-2012	9-4-2012	10-4-2012	11-4-2012	12-4-2012	13-4-2012	14-4-2012	15-4-2012	16-4-2012	17-4-2012	18-4-2012	19-4-2012	20-4-2012	21-4-2012	22-4-2012	23-4-2012	24-4-2012	25-4-2012	26-4-2012	27-4-2012	28-4-2012	29-4-2012	30-4-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																		1												
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																														
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																														
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																														
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																														
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																														
7	Geluidskaarten aanschaffen																														
8	PC's voorzien van geluidskaarten																														
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																														
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																														
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																														
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																														
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																														
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																														
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																														
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																														
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																														
20	(Extra Notebooks installeren)																														
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																														
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-04-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-4-2012	2-4-2012	3-4-2012	4-4-2012	5-4-2012	6-4-2012	7-4-2012	8-4-2012	9-4-2012	10-4-2012	11-4-2012	12-4-2012	13-4-2012	14-4-2012	15-4-2012	16-4-2012	17-4-2012	18-4-2012	19-4-2012	20-4-2012	21-4-2012	22-4-2012	23-4-2012	24-4-2012	25-4-2012	26-4-2012	27-4-2012	28-4-2012	29-4-2012	30-4-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																														
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																														
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																														
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																														
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																														
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																														
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																														
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																														
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																														
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																														
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																														
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																														
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																														
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																														
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																														
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																														
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																														
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																														
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																														
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																														
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																														
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-04-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-4-2012	2-4-2012	3-4-2012	4-4-2012	5-4-2012	6-4-2012	7-4-2012	8-4-2012	9-4-2012	10-4-2012	11-4-2012	12-4-2012	13-4-2012	14-4-2012	15-4-2012	16-4-2012	17-4-2012	18-4-2012	19-4-2012	20-4-2012	21-4-2012	22-4-2012	23-4-2012	24-4-2012	25-4-2012	26-4-2012	27-4-2012	28-4-2012	29-4-2012	30-4-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																														
3	istlearning Beheerderstraining geven																														
4	istlearning Beheerderstraining volgen																														
5	istlearning Basistraining organiseren																														
6	istlearning Basistraining geven																														
7	istlearning Basistraining volgen																														
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																														
9	istlearning Gevorderdentraining geven																														
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																														
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																														
12	istlearning Train deTrainertraining geven																														
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																														
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																														
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																														
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																														
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																														
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																														
20	Begeleiding iCoach																														
21	Training videoinstructies samenstellen																														
22	Training videoinstructies geven																														
23	Training videoinstructies volgen																														
24	Training audioinstructies samenstellen																														
25	Training audioinstructies geven																														
26	Training audioinstructies volgen																														
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																														

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-04-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-4-2012	2-4-2012	3-4-2012	4-4-2012	5-4-2012	6-4-2012	7-4-2012	8-4-2012	9-4-2012	10-4-2012	11-4-2012	12-4-2012	13-4-2012	14-4-2012	15-4-2012	16-4-2012	17-4-2012	18-4-2012	19-4-2012	20-4-2012	21-4-2012	22-4-2012	23-4-2012	24-4-2012	25-4-2012	26-4-2012	27-4-2012	28-4-2012	29-4-2012	30-4-2012
1	Start ELO-project																														
2	Rapportage voortgang ELO-project																														
3	Overleg Stuurgroep																														
4	Afsluiting ELO-project																														
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-05-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-5-2012	2-5-2012	3-5-2012	4-5-2012	5-5-2012	6-5-2012	7-5-2012	8-5-2012	9-5-2012	10-5-2012	11-5-2012	12-5-2012	13-5-2012	14-5-2012	15-5-2012	16-5-2012	17-5-2012	18-5-2012	19-5-2012	20-5-2012	21-5-2012	22-5-2012	23-5-2012	24-5-2012	25-5-2012	26-5-2012	27-5-2012	28-5-2012	29-5-2012	30-5-2012	31-5-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9	Presenteren Visie personeel de Linie																															
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-05-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-5-2012	2-5-2012	3-5-2012	4-5-2012	5-5-2012	6-5-2012	7-5-2012	8-5-2012	9-5-2012	10-5-2012	11-5-2012	12-5-2012	13-5-2012	14-5-2012	15-5-2012	16-5-2012	17-5-2012	18-5-2012	19-5-2012	20-5-2012	21-5-2012	22-5-2012	23-5-2012	24-5-2012	25-5-2012	26-5-2012	27-5-2012	28-5-2012	29-5-2012	30-5-2012	31-5-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-05-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-5-2012	2-5-2012	3-5-2012	4-5-2012	5-5-2012	6-5-2012	7-5-2012	8-5-2012	9-5-2012	10-5-2012	11-5-2012	12-5-2012	13-5-2012	14-5-2012	15-5-2012	16-5-2012	17-5-2012	18-5-2012	19-5-2012	20-5-2012	21-5-2012	22-5-2012	23-5-2012	24-5-2012	25-5-2012	26-5-2012	27-5-2012	28-5-2012	29-5-2012	30-5-2012	31-5-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-05-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-5-2012	2-5-2012	3-5-2012	4-5-2012	5-5-2012	6-5-2012	7-5-2012	8-5-2012	9-5-2012	10-5-2012	11-5-2012	12-5-2012	13-5-2012	14-5-2012	15-5-2012	16-5-2012	17-5-2012	18-5-2012	19-5-2012	20-5-2012	21-5-2012	22-5-2012	23-5-2012	24-5-2012	25-5-2012	26-5-2012	27-5-2012	28-5-2012	29-5-2012	30-5-2012	31-5-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-05-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-5-2012	2-5-2012	3-5-2012	4-5-2012	5-5-2012	6-5-2012	7-5-2012	8-5-2012	9-5-2012	10-5-2012	11-5-2012	12-5-2012	13-5-2012	14-5-2012	15-5-2012	16-5-2012	17-5-2012	18-5-2012	19-5-2012	20-5-2012	21-5-2012	22-5-2012	23-5-2012	24-5-2012	25-5-2012	26-5-2012	27-5-2012	28-5-2012	29-5-2012	30-5-2012	31-5-2012
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-06-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-6-2012	2-6-2012	3-6-2012	4-6-2012	5-6-2012	6-6-2012	7-6-2012	8-6-2012	9-6-2012	10-6-2012	11-6-2012	12-6-2012	13-6-2012	14-6-2012	15-6-2012	16-6-2012	17-6-2012	18-6-2012	19-6-2012	20-6-2012	21-6-2012	22-6-2012	23-6-2012	24-6-2012	25-6-2012	26-6-2012	27-6-2012	28-6-2012	29-6-2012	30-6-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																														
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																														
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																														
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																														
5	Inventarisatie Visie Directie																														
6	Visie personeel de Linie samenvatten																														
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																														
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																														
9	Presenteren Visie personeel de Linie																														
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-06-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-6-2012	2-6-2012	3-6-2012	4-6-2012	5-6-2012	6-6-2012	7-6-2012	8-6-2012	9-6-2012	10-6-2012	11-6-2012	12-6-2012	13-6-2012	14-6-2012	15-6-2012	16-6-2012	17-6-2012	18-6-2012	19-6-2012	20-6-2012	21-6-2012	22-6-2012	23-6-2012	24-6-2012	25-6-2012	26-6-2012	27-6-2012	28-6-2012	29-6-2012	30-6-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																														
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																														
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																														
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																														
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																														
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																														
7	Geluidskaarten aanschaffen																														
8	PC's voorzien van geluidskaarten																														
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																														
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																														
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																														
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																														
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																														
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																														
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																														
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																														
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																														
20	(Extra Notebooks installeren)																														
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																														
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-06-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-6-2012	2-6-2012	3-6-2012	4-6-2012	5-6-2012	6-6-2012	7-6-2012	8-6-2012	9-6-2012	10-6-2012	11-6-2012	12-6-2012	13-6-2012	14-6-2012	15-6-2012	16-6-2012	17-6-2012	18-6-2012	19-6-2012	20-6-2012	21-6-2012	22-6-2012	23-6-2012	24-6-2012	25-6-2012	26-6-2012	27-6-2012	28-6-2012	29-6-2012	30-6-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																														
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																														
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																														
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																														
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																														
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																														
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																														
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																														
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																														
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																														
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																														
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																														
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																														
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																														
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																														
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																														
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																														
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																														
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																														
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																														
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																														
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-06-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-6-2012	2-6-2012	3-6-2012	4-6-2012	5-6-2012	6-6-2012	7-6-2012	8-6-2012	9-6-2012	10-6-2012	11-6-2012	12-6-2012	13-6-2012	14-6-2012	15-6-2012	16-6-2012	17-6-2012	18-6-2012	19-6-2012	20-6-2012	21-6-2012	22-6-2012	23-6-2012	24-6-2012	25-6-2012	26-6-2012	27-6-2012	28-6-2012	29-6-2012	30-6-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren							0,5					1																		
3	istlearning Beheerderstraining geven																				5										
4	istlearning Beheerderstraining volgen																				10										
5	istlearning Basistraining organiseren																				0,5										
6	istlearning Basistraining geven																														
7	istlearning Basistraining volgen																														
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																				0,5										
9	istlearning Gevorderdentraining geven																														
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																														
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																				0,5										
12	istlearning Train deTrainertraining geven																														
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																														
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																														
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																														
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																														
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																														
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																														
20	Begeleiding iCoach																														
21	Training videoinstructies samenstellen																														
22	Training videoinstructies geven																														
23	Training videoinstructies volgen																														
24	Training audioinstructies samenstellen																														
25	Training audioinstructies geven																														
26	Training audioinstructies volgen																														
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																														

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-06-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-6-2012	2-6-2012	3-6-2012	4-6-2012	5-6-2012	6-6-2012	7-6-2012	8-6-2012	9-6-2012	10-6-2012	11-6-2012	12-6-2012	13-6-2012	14-6-2012	15-6-2012	16-6-2012	17-6-2012	18-6-2012	19-6-2012	20-6-2012	21-6-2012	22-6-2012	23-6-2012	24-6-2012	25-6-2012	26-6-2012	27-6-2012	28-6-2012	29-6-2012	30-6-2012
1	Start ELO-project																														
2	Rapportage voortgang ELO-project																														
3	Overleg Stuurgroep																														
4	Afsluiting ELO-project																														
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-07-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-7-2012	2-7-2012	3-7-2012	4-7-2012	5-7-2012	6-7-2012	7-7-2012	8-7-2012	9-7-2012	10-7-2012	11-7-2012	12-7-2012	13-7-2012	14-7-2012	15-7-2012	16-7-2012	17-7-2012	18-7-2012	19-7-2012	20-7-2012	21-7-2012	22-7-2012	23-7-2012	24-7-2012	25-7-2012	26-7-2012	27-7-2012	28-7-2012	29-7-2012	30-7-2012	31-7-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9	Presenteren Visie personeel de Linie																															
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-07-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-7-2012	2-7-2012	3-7-2012	4-7-2012	5-7-2012	6-7-2012	7-7-2012	8-7-2012	9-7-2012	10-7-2012	11-7-2012	12-7-2012	13-7-2012	14-7-2012	15-7-2012	16-7-2012	17-7-2012	18-7-2012	19-7-2012	20-7-2012	21-7-2012	22-7-2012	23-7-2012	24-7-2012	25-7-2012	26-7-2012	27-7-2012	28-7-2012	29-7-2012	30-7-2012	31-7-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen				1																											
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen				1																											
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7											4																				
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren											1																				
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																		1													
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																		1													
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventa																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																		1													
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																		1													
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-07-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-7-2012	2-7-2012	3-7-2012	4-7-2012	5-7-2012	6-7-2012	7-7-2012	8-7-2012	9-7-2012	10-7-2012	11-7-2012	12-7-2012	13-7-2012	14-7-2012	15-7-2012	16-7-2012	17-7-2012	18-7-2012	19-7-2012	20-7-2012	21-7-2012	22-7-2012	23-7-2012	24-7-2012	25-7-2012	26-7-2012	27-7-2012	28-7-2012	29-7-2012	30-7-2012	31-7-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-07-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-7-2012	2-7-2012	3-7-2012	4-7-2012	5-7-2012	6-7-2012	7-7-2012	8-7-2012	9-7-2012	10-7-2012	11-7-2012	12-7-2012	13-7-2012	14-7-2012	15-7-2012	16-7-2012	17-7-2012	18-7-2012	19-7-2012	20-7-2012	21-7-2012	22-7-2012	23-7-2012	24-7-2012	25-7-2012	26-7-2012	27-7-2012	28-7-2012	29-7-2012	30-7-2012	31-7-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-07-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-7-2012	2-7-2012	3-7-2012	4-7-2012	5-7-2012	6-7-2012	7-7-2012	8-7-2012	9-7-2012	10-7-2012	11-7-2012	12-7-2012	13-7-2012	14-7-2012	15-7-2012	16-7-2012	17-7-2012	18-7-2012	19-7-2012	20-7-2012	21-7-2012	22-7-2012	23-7-2012	24-7-2012	25-7-2012	26-7-2012	27-7-2012	28-7-2012	29-7-2012	30-7-2012	31-7-2012
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-08-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-8-2012	2-8-2012	3-8-2012	4-8-2012	5-8-2012	6-8-2012	7-8-2012	8-8-2012	9-8-2012	10-8-2012	11-8-2012	12-8-2012	13-8-2012	14-8-2012	15-8-2012	16-8-2012	17-8-2012	18-8-2012	19-8-2012	20-8-2012	21-8-2012	22-8-2012	23-8-2012	24-8-2012	25-8-2012	26-8-2012	27-8-2012	28-8-2012	29-8-2012	30-8-2012	31-8-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9	Presenteren Visie personeel de Linie																															
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-08-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-8-2012	2-8-2012	3-8-2012	4-8-2012	5-8-2012	6-8-2012	7-8-2012	8-8-2012	9-8-2012	10-8-2012	11-8-2012	12-8-2012	13-8-2012	14-8-2012	15-8-2012	16-8-2012	17-8-2012	18-8-2012	19-8-2012	20-8-2012	21-8-2012	22-8-2012	23-8-2012	24-8-2012	25-8-2012	26-8-2012	27-8-2012	28-8-2012	29-8-2012	30-8-2012	31-8-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-08-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-8-2012	2-8-2012	3-8-2012	4-8-2012	5-8-2012	6-8-2012	7-8-2012	8-8-2012	9-8-2012	10-8-2012	11-8-2012	12-8-2012	13-8-2012	14-8-2012	15-8-2012	16-8-2012	17-8-2012	18-8-2012	19-8-2012	20-8-2012	21-8-2012	22-8-2012	23-8-2012	24-8-2012	25-8-2012	26-8-2012	27-8-2012	28-8-2012	29-8-2012	30-8-2012	31-8-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-08-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-8-2012	2-8-2012	3-8-2012	4-8-2012	5-8-2012	6-8-2012	7-8-2012	8-8-2012	9-8-2012	10-8-2012	11-8-2012	12-8-2012	13-8-2012	14-8-2012	15-8-2012	16-8-2012	17-8-2012	18-8-2012	19-8-2012	20-8-2012	21-8-2012	22-8-2012	23-8-2012	24-8-2012	25-8-2012	26-8-2012	27-8-2012	28-8-2012	29-8-2012	30-8-2012	31-8-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-08-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-8-2012	2-8-2012	3-8-2012	4-8-2012	5-8-2012	6-8-2012	7-8-2012	8-8-2012	9-8-2012	10-8-2012	11-8-2012	12-8-2012	13-8-2012	14-8-2012	15-8-2012	16-8-2012	17-8-2012	18-8-2012	19-8-2012	20-8-2012	21-8-2012	22-8-2012	23-8-2012	24-8-2012	25-8-2012	26-8-2012	27-8-2012	28-8-2012	29-8-2012	30-8-2012	31-8-2012
1	Start ELO-project																															3
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-09-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-9-2012	2-9-2012	3-9-2012	4-9-2012	5-9-2012	6-9-2012	7-9-2012	8-9-2012	9-9-2012	10-9-2012	11-9-2012	12-9-2012	13-9-2012	14-9-2012	15-9-2012	16-9-2012	17-9-2012	18-9-2012	19-9-2012	20-9-2012	21-9-2012	22-9-2012	23-9-2012	24-9-2012	25-9-2012	26-9-2012	27-9-2012	28-9-2012	29-9-2012	30-9-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																			6							6				
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																			6							6				
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																			4							4				
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																			7							7				
5	Inventarisatie Visie Directie																			2							2				
6	Visie personeel de Linie samenvatten																														
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																														
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																														
9	Presenteren Visie personeel de Linie																														
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-09-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-9-2012	2-9-2012	3-9-2012	4-9-2012	5-9-2012	6-9-2012	7-9-2012	8-9-2012	9-9-2012	10-9-2012	11-9-2012	12-9-2012	13-9-2012	14-9-2012	15-9-2012	16-9-2012	17-9-2012	18-9-2012	19-9-2012	20-9-2012	21-9-2012	22-9-2012	23-9-2012	24-9-2012	25-9-2012	26-9-2012	27-9-2012	28-9-2012	29-9-2012	30-9-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																														
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																														
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																														
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																								3						
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																	5							5						
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik			5																											
7	Geluidskaarten aanschaffen			1																											
8	PC's voorzien van geluidskaarten			2																											
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																														
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																														
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																														
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																														
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																														
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																														
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																														
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																														
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																														
20	(Extra Notebooks installeren)																														
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																														
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-09-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-9-2012	2-9-2012	3-9-2012	4-9-2012	5-9-2012	6-9-2012	7-9-2012	8-9-2012	9-9-2012	10-9-2012	11-9-2012	12-9-2012	13-9-2012	14-9-2012	15-9-2012	16-9-2012	17-9-2012	18-9-2012	19-9-2012	20-9-2012	21-9-2012	22-9-2012	23-9-2012	24-9-2012	25-9-2012	26-9-2012	27-9-2012	28-9-2012	29-9-2012	30-9-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																														
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																														
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																														
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																														
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																														
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																														
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																														
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																														
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																														
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																														
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																														
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																														
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																														
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																														
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																														
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																														
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																														
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																														
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																														
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																														
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																														
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-09-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-9-2012	2-9-2012	3-9-2012	4-9-2012	5-9-2012	6-9-2012	7-9-2012	8-9-2012	9-9-2012	10-9-2012	11-9-2012	12-9-2012	13-9-2012	14-9-2012	15-9-2012	16-9-2012	17-9-2012	18-9-2012	19-9-2012	20-9-2012	21-9-2012	22-9-2012	23-9-2012	24-9-2012	25-9-2012	26-9-2012	27-9-2012	28-9-2012	29-9-2012	30-9-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																														
3	istlearning Beheerderstraining geven																														
4	istlearning Beheerderstraining volgen																														
5	istlearning Basistraining organiseren																														
6	istlearning Basistraining geven																														
7	istlearning Basistraining volgen																														
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																														
9	istlearning Gevorderdentraining geven																														
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																														
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																														
12	istlearning Train deTrainertraining geven																														
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																														
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																														
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																														
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																														
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																														
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																														
20	Begeleiding iCoach																				2							2			
21	Training videoinstructies samenstellen																														
22	Training videoinstructies geven																														
23	Training videoinstructies volgen																														
24	Training audioinstructies samenstellen																														
25	Training audioinstructies geven																														
26	Training audioinstructies volgen																														
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																								60						

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-09-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-9-2012	2-9-2012	3-9-2012	4-9-2012	5-9-2012	6-9-2012	7-9-2012	8-9-2012	9-9-2012	10-9-2012	11-9-2012	12-9-2012	13-9-2012	14-9-2012	15-9-2012	16-9-2012	17-9-2012	18-9-2012	19-9-2012	20-9-2012	21-9-2012	22-9-2012	23-9-2012	24-9-2012	25-9-2012	26-9-2012	27-9-2012	28-9-2012	29-9-2012	30-9-2012
1	Start ELO-project																														
2	Rapportage voortgang ELO-project																														
3	Overleg Stuurgroep																			1											
4	Afsluiting ELO-project																														
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-10-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-10-2012	2-10-2012	3-10-2012	4-10-2012	5-10-2012	6-10-2012	7-10-2012	8-10-2012	9-10-2012	10-10-2012	11-10-2012	12-10-2012	13-10-2012	14-10-2012	15-10-2012	16-10-2012	17-10-2012	18-10-2012	19-10-2012	20-10-2012	21-10-2012	22-10-2012	23-10-2012	24-10-2012	25-10-2012	26-10-2012	27-10-2012	28-10-2012	29-10-2012	30-10-2012	31-10-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep			6							6																					
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten			6							6																					
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten			4							4																					
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten			7							7																					
5	Inventarisatie Visie Directie			2							2																					
6	Visie personeel de Linie samenvatten																	12												12		
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																													6		
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																													6		
9	Presenteren Visie personeel de Linie																															
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-10-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-10-2012	2-10-2012	3-10-2012	4-10-2012	5-10-2012	6-10-2012	7-10-2012	8-10-2012	9-10-2012	10-10-2012	11-10-2012	12-10-2012	13-10-2012	14-10-2012	15-10-2012	16-10-2012	17-10-2012	18-10-2012	19-10-2012	20-10-2012	21-10-2012	22-10-2012	23-10-2012	24-10-2012	25-10-2012	26-10-2012	27-10-2012	28-10-2012	29-10-2012	30-10-2012	31-10-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-10-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-10-2012	2-10-2012	3-10-2012	4-10-2012	5-10-2012	6-10-2012	7-10-2012	8-10-2012	9-10-2012	10-10-2012	11-10-2012	12-10-2012	13-10-2012	14-10-2012	15-10-2012	16-10-2012	17-10-2012	18-10-2012	19-10-2012	20-10-2012	21-10-2012	22-10-2012	23-10-2012	24-10-2012	25-10-2012	26-10-2012	27-10-2012	28-10-2012	29-10-2012	30-10-2012	31-10-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-10-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-10-2012	2-10-2012	3-10-2012	4-10-2012	5-10-2012	6-10-2012	7-10-2012	8-10-2012	9-10-2012	10-10-2012	11-10-2012	12-10-2012	13-10-2012	14-10-2012	15-10-2012	16-10-2012	17-10-2012	18-10-2012	19-10-2012	20-10-2012	21-10-2012	22-10-2012	23-10-2012	24-10-2012	25-10-2012	26-10-2012	27-10-2012	28-10-2012	29-10-2012	30-10-2012	31-10-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven								2,5																							
7	istlearning Basistraining volgen								2,5																							
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven								2,5																							
10	istlearning Gevorderdentraining volgen								2,5																							
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																													6		
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach				2							2							2													
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-10-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-10-2012	2-10-2012	3-10-2012	4-10-2012	5-10-2012	6-10-2012	7-10-2012	8-10-2012	9-10-2012	10-10-2012	11-10-2012	12-10-2012	13-10-2012	14-10-2012	15-10-2012	16-10-2012	17-10-2012	18-10-2012	19-10-2012	20-10-2012	21-10-2012	22-10-2012	23-10-2012	24-10-2012	25-10-2012	26-10-2012	27-10-2012	28-10-2012	29-10-2012	30-10-2012	31-10-2012
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																	1														
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-11-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-11-2012	2-11-2012	3-11-2012	4-11-2012	5-11-2012	6-11-2012	7-11-2012	8-11-2012	9-11-2012	10-11-2012	11-11-2012	12-11-2012	13-11-2012	14-11-2012	15-11-2012	16-11-2012	17-11-2012	18-11-2012	19-11-2012	20-11-2012	21-11-2012	22-11-2012	23-11-2012	24-11-2012	25-11-2012	26-11-2012	27-11-2012	28-11-2012	29-11-2012	30-11-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																														
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																														
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																														
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																														
5	Inventarisatie Visie Directie																														
6	Visie personeel de Linie samenvatten							12																							
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie							6																							
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare							6																							
9	Presenteren Visie personeel de Linie							20																							
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-11-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-11-2012	2-11-2012	3-11-2012	4-11-2012	5-11-2012	6-11-2012	7-11-2012	8-11-2012	9-11-2012	10-11-2012	11-11-2012	12-11-2012	13-11-2012	14-11-2012	15-11-2012	16-11-2012	17-11-2012	18-11-2012	19-11-2012	20-11-2012	21-11-2012	22-11-2012	23-11-2012	24-11-2012	25-11-2012	26-11-2012	27-11-2012	28-11-2012	29-11-2012	30-11-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																														
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																														
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																														
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																														
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																														
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																														
7	Geluidskaarten aanschaffen																														
8	PC's voorzien van geluidskaarten																														
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																														
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																														
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																														
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																														
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																														
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																														
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																														
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																														
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																														
20	(Extra Notebooks installeren)																														
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																														
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-11-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-11-2012	2-11-2012	3-11-2012	4-11-2012	5-11-2012	6-11-2012	7-11-2012	8-11-2012	9-11-2012	10-11-2012	11-11-2012	12-11-2012	13-11-2012	14-11-2012	15-11-2012	16-11-2012	17-11-2012	18-11-2012	19-11-2012	20-11-2012	21-11-2012	22-11-2012	23-11-2012	24-11-2012	25-11-2012	26-11-2012	27-11-2012	28-11-2012	29-11-2012	30-11-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO														1							1							1		
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO														1							1							1		
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik														1							1							1		
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik														1							1							1		
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik														1							1							1		
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																														
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																														
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																														
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																														
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																														
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																														
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																														
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																														
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																														
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																														
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																														
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																														
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																														
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																														
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																														
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																														
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-11-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-11-2012	2-11-2012	3-11-2012	4-11-2012	5-11-2012	6-11-2012	7-11-2012	8-11-2012	9-11-2012	10-11-2012	11-11-2012	12-11-2012	13-11-2012	14-11-2012	15-11-2012	16-11-2012	17-11-2012	18-11-2012	19-11-2012	20-11-2012	21-11-2012	22-11-2012	23-11-2012	24-11-2012	25-11-2012	26-11-2012	27-11-2012	28-11-2012	29-11-2012	30-11-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																														
3	istlearning Beheerderstraining geven																														
4	istlearning Beheerderstraining volgen																														
5	istlearning Basistraining organiseren																														
6	istlearning Basistraining geven																														
7	istlearning Basistraining volgen																														
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																														
9	istlearning Gevorderdentraining geven																														
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																														
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																														
12	istlearning Train deTrainertraining geven																														
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																														
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiser							6							6																
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen														4							4							4		
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																														
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																														
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																														
20	Begeleiding iCoach	2							2							2							2							2	
21	Training videoinstructies samenstellen																														
22	Training videoinstructies geven																														
23	Training videoinstructies volgen																														
24	Training audioinstructies samenstellen																														
25	Training audioinstructies geven																														
26	Training audioinstructies volgen																														
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																														

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-11-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-11-2012	2-11-2012	3-11-2012	4-11-2012	5-11-2012	6-11-2012	7-11-2012	8-11-2012	9-11-2012	10-11-2012	11-11-2012	12-11-2012	13-11-2012	14-11-2012	15-11-2012	16-11-2012	17-11-2012	18-11-2012	19-11-2012	20-11-2012	21-11-2012	22-11-2012	23-11-2012	24-11-2012	25-11-2012	26-11-2012	27-11-2012	28-11-2012	29-11-2012	30-11-2012
1	Start ELO-project																														
2	Rapportage voortgang ELO-project																														
3	Overleg Stuurgroep																														
4	Afsluiting ELO-project																														
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-12-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-12-2012	2-12-2012	3-12-2012	4-12-2012	5-12-2012	6-12-2012	7-12-2012	8-12-2012	9-12-2012	10-12-2012	11-12-2012	12-12-2012	13-12-2012	14-12-2012	15-12-2012	16-12-2012	17-12-2012	18-12-2012	19-12-2012	20-12-2012	21-12-2012	22-12-2012	23-12-2012	24-12-2012	25-12-2012	26-12-2012	27-12-2012	28-12-2012	29-12-2012	30-12-2012	31-12-2012
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9	Presenteren Visie personeel de Linie																															
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-12-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-12-2012	2-12-2012	3-12-2012	4-12-2012	5-12-2012	6-12-2012	7-12-2012	8-12-2012	9-12-2012	10-12-2012	11-12-2012	12-12-2012	13-12-2012	14-12-2012	15-12-2012	16-12-2012	17-12-2012	18-12-2012	19-12-2012	20-12-2012	21-12-2012	22-12-2012	23-12-2012	24-12-2012	25-12-2012	26-12-2012	27-12-2012	28-12-2012	29-12-2012	30-12-2012	31-12-2012
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-12-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-12-2012	2-12-2012	3-12-2012	4-12-2012	5-12-2012	6-12-2012	7-12-2012	8-12-2012	9-12-2012	10-12-2012	11-12-2012	12-12-2012	13-12-2012	14-12-2012	15-12-2012	16-12-2012	17-12-2012	18-12-2012	19-12-2012	20-12-2012	21-12-2012	22-12-2012	23-12-2012	24-12-2012	25-12-2012	26-12-2012	27-12-2012	28-12-2012	29-12-2012	30-12-2012	31-12-2012
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO					1							1							1												
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO					1							1							1												
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik					1							1							1												
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik					1							1							1												
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik					1							1							1												
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-12-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-12-2012	2-12-2012	3-12-2012	4-12-2012	5-12-2012	6-12-2012	7-12-2012	8-12-2012	9-12-2012	10-12-2012	11-12-2012	12-12-2012	13-12-2012	14-12-2012	15-12-2012	16-12-2012	17-12-2012	18-12-2012	19-12-2012	20-12-2012	21-12-2012	22-12-2012	23-12-2012	24-12-2012	25-12-2012	26-12-2012	27-12-2012	28-12-2012	29-12-2012	30-12-2012	31-12-2012
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen				4							4							4													
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach						2							2							2											
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving itslearning

Blad 2012-12-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-12-2012	2-12-2012	3-12-2012	4-12-2012	5-12-2012	6-12-2012	7-12-2012	8-12-2012	9-12-2012	10-12-2012	11-12-2012	12-12-2012	13-12-2012	14-12-2012	15-12-2012	16-12-2012	17-12-2012	18-12-2012	19-12-2012	20-12-2012	21-12-2012	22-12-2012	23-12-2012	24-12-2012	25-12-2012	26-12-2012	27-12-2012	28-12-2012	29-12-2012	30-12-2012	31-12-2012
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																	3														
3	Overleg Stuurgroep																	1														
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																