GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-01-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-1-2013	2-1-2013	3-1-2013	4-1-2013	5-1-2013	6-1-2013	7-1-2013	8-1-2013	9-1-2013	10-1-2013	11-1-2013	12-1-2013	13-1-2013	14-1-2013	15-1-2013	16-1-2013	17-1-2013	18-1-2013	19-1-2013	20-1-2013	21-1-2013	22-1-2013	23-1-2013	24-1-2013	25-1-2013	26-1-2013	27-1-2013	28-1-2013	29-1-2013	30-1-2013	31-1-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-01-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-1-2013	2-1-2013	3-1-2013	4-1-2013	5-1-2013	6-1-2013	7-1-2013	8-1-2013	9-1-2013	10-1-2013	11-1-2013	12-1-2013	13-1-2013	14-1-2013	15-1-2013	16-1-2013	17-1-2013	18-1-2013	19-1-2013	20-1-2013	21-1-2013	22-1-2013	23-1-2013	24-1-2013	25-1-2013	26-1-2013	27-1-2013	28-1-2013	29-1-2013	30-1-2013	31-1-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-01-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-1-2013	2-1-2013	3-1-2013	4-1-2013	5-1-2013	6-1-2013	7-1-2013	8-1-2013	9-1-2013	10-1-2013	11-1-2013	12-1-2013	13-1-2013	14-1-2013	15-1-2013	16-1-2013	17-1-2013	18-1-2013	19-1-2013	20-1-2013	21-1-2013	22-1-2013	23-1-2013	24-1-2013	25-1-2013	26-1-2013	27-1-2013	28-1-2013	29-1-2013	30-1-2013	31-1-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen							8							8							8							8			
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)							14							14							14							14			
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen							12							12							12							12			
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																					2							2			
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-01-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-1-2013	2-1-2013	3-1-2013	4-1-2013	5-1-2013	6-1-2013	7-1-2013	8-1-2013	9-1-2013	10-1-2013	11-1-2013	12-1-2013	13-1-2013	14-1-2013	15-1-2013	16-1-2013	17-1-2013	18-1-2013	19-1-2013	20-1-2013	21-1-2013	22-1-2013	23-1-2013	24-1-2013	25-1-2013	26-1-2013	27-1-2013	28-1-2013	29-1-2013	30-1-2013	31-1-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen							4							4							4							4			
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach										2							2							2							2
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-01-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-1-2013	2-1-2013	3-1-2013	4-1-2013	5-1-2013	6-1-2013	7-1-2013	8-1-2013	9-1-2013	10-1-2013	11-1-2013	12-1-2013	13-1-2013	14-1-2013	15-1-2013	16-1-2013	17-1-2013	18-1-2013	19-1-2013	20-1-2013	21-1-2013	22-1-2013	23-1-2013	24-1-2013	25-1-2013	26-1-2013	27-1-2013	28-1-2013	29-1-2013	30-1-2013	31-1-2013
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-02-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-2-2013	2-2-2013	3-2-2013	4-2-2013	5-2-2013	6-2-2013	7-2-2013	8-2-2013	9-2-2013	10-2-2013	11-2-2013	12-2-2013	13-2-2013	14-2-2013	15-2-2013	16-2-2013	17-2-2013	18-2-2013	19-2-2013	20-2-2013	21-2-2013	22-2-2013	23-2-2013	24-2-2013	25-2-2013	26-2-2013	27-2-2013	28-2-2013			
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-02-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-2-2013	2-2-2013	3-2-2013	4-2-2013	5-2-2013	6-2-2013	7-2-2013	8-2-2013	9-2-2013	10-2-2013	11-2-2013	12-2-2013	13-2-2013	14-2-2013	15-2-2013	16-2-2013	17-2-2013	18-2-2013	19-2-2013	20-2-2013	21-2-2013	22-2-2013	23-2-2013	24-2-2013	25-2-2013	26-2-2013	27-2-2013	28-2-2013			
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-02-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-2-2013	2-2-2013	3-2-2013	4-2-2013	5-2-2013	6-2-2013	7-2-2013	8-2-2013	9-2-2013	10-2-2013	11-2-2013	12-2-2013	13-2-2013	14-2-2013	15-2-2013	16-2-2013	17-2-2013	18-2-2013	19-2-2013	20-2-2013	21-2-2013	22-2-2013	23-2-2013	24-2-2013	25-2-2013	26-2-2013	27-2-2013	28-2-2013			
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen				8							8							8													
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)				14							14							14													
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen				12							12							12													
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO											19							19													
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO											19							19													
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen				2							2							2													
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen											4							4													
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO											8							8													
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)											14							14													
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO											12							12													
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-02-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-2-2013	2-2-2013	3-2-2013	4-2-2013	5-2-2013	6-2-2013	7-2-2013	8-2-2013	9-2-2013	10-2-2013	11-2-2013	12-2-2013	13-2-2013	14-2-2013	15-2-2013	16-2-2013	17-2-2013	18-2-2013	19-2-2013	20-2-2013	21-2-2013	22-2-2013	23-2-2013	24-2-2013	25-2-2013	26-2-2013	27-2-2013	28-2-2013			
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen				4							4							4													
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach							2							2							2										
21	Training videoinstructies samenstellen				1							1							1													
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen				1							1							1													
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-02-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-2-2013	2-2-2013	3-2-2013	4-2-2013	5-2-2013	6-2-2013	7-2-2013	8-2-2013	9-2-2013	10-2-2013	11-2-2013	12-2-2013	13-2-2013	14-2-2013	15-2-2013	16-2-2013	17-2-2013	18-2-2013	19-2-2013	20-2-2013	21-2-2013	22-2-2013	23-2-2013	24-2-2013	25-2-2013	26-2-2013	27-2-2013	28-2-2013			
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																				1											
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-03-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-3-2013	2-3-2013	3-3-2013	4-3-2013	5-3-2013	6-3-2013	7-3-2013	8-3-2013	9-3-2013	10-3-2013	11-3-2013	12-3-2013	13-3-2013	14-3-2013	15-3-2013	16-3-2013	17-3-2013	18-3-2013	19-3-2013	20-3-2013	21-3-2013	22-3-2013	23-3-2013	24-3-2013	25-3-2013	26-3-2013	27-3-2013	28-3-2013	29-3-2013	30-3-2013	31-3-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-03-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-3-2013	2-3-2013	3-3-2013	4-3-2013	5-3-2013	6-3-2013	7-3-2013	8-3-2013	9-3-2013	10-3-2013	11-3-2013	12-3-2013	13-3-2013	14-3-2013	15-3-2013	16-3-2013	17-3-2013	18-3-2013	19-3-2013	20-3-2013	21-3-2013	22-3-2013	23-3-2013	24-3-2013	25-3-2013	26-3-2013	27-3-2013	28-3-2013	29-3-2013	30-3-2013	31-3-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-03-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-3-2013	2-3-2013	3-3-2013	4-3-2013	5-3-2013	6-3-2013	7-3-2013	8-3-2013	9-3-2013	10-3-2013	11-3-2013	12-3-2013	13-3-2013	14-3-2013	15-3-2013	16-3-2013	17-3-2013	18-3-2013	19-3-2013	20-3-2013	21-3-2013	22-3-2013	23-3-2013	24-3-2013	25-3-2013	26-3-2013	27-3-2013	28-3-2013	29-3-2013	30-3-2013	31-3-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO				19							19							19							19						
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO				19							19							19							19						
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen				2							2																				
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen				4							4							4							4						
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO				8							8							8							8						
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)				14							14							14							14						
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO				12							12							12							12						
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO				4							4							4							4						
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-03-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-3-2013	2-3-2013	3-3-2013	4-3-2013	5-3-2013	6-3-2013	7-3-2013	8-3-2013	9-3-2013	10-3-2013	11-3-2013	12-3-2013	13-3-2013	14-3-2013	15-3-2013	16-3-2013	17-3-2013	18-3-2013	19-3-2013	20-3-2013	21-3-2013	22-3-2013	23-3-2013	24-3-2013	25-3-2013	26-3-2013	27-3-2013	28-3-2013	29-3-2013	30-3-2013	31-3-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen				4							4							4							4						
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen				1							1							1							1						
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach							2							2							2							2			
21	Training videoinstructies samenstellen				1							1							1							1						
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen				1							1							1							1						
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-03-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-3-2013	2-3-2013	3-3-2013	4-3-2013	5-3-2013	6-3-2013	7-3-2013	8-3-2013	9-3-2013	10-3-2013	11-3-2013	12-3-2013	13-3-2013	14-3-2013	15-3-2013	16-3-2013	17-3-2013	18-3-2013	19-3-2013	20-3-2013	21-3-2013	22-3-2013	23-3-2013	24-3-2013	25-3-2013	26-3-2013	27-3-2013	28-3-2013	29-3-2013	30-3-2013	31-3-2013
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-04-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-4-2013	2-4-2013	3-4-2013	4-4-2013	5-4-2013	6-4-2013	7-4-2013	8-4-2013	9-4-2013	10-4-2013	11-4-2013	12-4-2013	13-4-2013	14-4-2013	15-4-2013	16-4-2013	17-4-2013	18-4-2013	19-4-2013	20-4-2013	21-4-2013	22-4-2013	23-4-2013	24-4-2013	25-4-2013	26-4-2013	27-4-2013	28-4-2013	29-4-2013	30-4-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																														
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																														
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																														
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																														
5	Inventarisatie Visie Directie																														
6	Visie personeel de Linie samenvatten																														
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																														
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																														
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-04-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-4-2013	2-4-2013	3-4-2013	4-4-2013	5-4-2013	6-4-2013	7-4-2013	8-4-2013	9-4-2013	10-4-2013	11-4-2013	12-4-2013	13-4-2013	14-4-2013	15-4-2013	16-4-2013	17-4-2013	18-4-2013	19-4-2013	20-4-2013	21-4-2013	22-4-2013	23-4-2013	24-4-2013	25-4-2013	26-4-2013	27-4-2013	28-4-2013	29-4-2013	30-4-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																														
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																														
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																														
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																														
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																														
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																														
7	Geluidskaarten aanschaffen																														
8	PC's voorzien van geluidskaarten																														
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																														
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																														
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																														
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																														
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																														
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																														
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																														
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																														
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																														
20	(Extra Notebooks installeren)																														
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																														
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-04-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-4-2013	2-4-2013	3-4-2013	4-4-2013	5-4-2013	6-4-2013	7-4-2013	8-4-2013	9-4-2013	10-4-2013	11-4-2013	12-4-2013	13-4-2013	14-4-2013	15-4-2013	16-4-2013	17-4-2013	18-4-2013	19-4-2013	20-4-2013	21-4-2013	22-4-2013	23-4-2013	24-4-2013	25-4-2013	26-4-2013	27-4-2013	28-4-2013	29-4-2013	30-4-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																														
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																														
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																														
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																														
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																														
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																														
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																														
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																														
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																														
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																														
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen		4						4																						
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO		8						8							8							8								
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)		14						14							14							14								
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO		12						12							12							12								
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO		4						4							4							4								
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen		5						5							5							5								
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen		5						5							5							5								
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																														
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																														
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																														
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																														
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-04-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-4-2013	2-4-2013	3-4-2013	4-4-2013	5-4-2013	6-4-2013	7-4-2013	8-4-2013	9-4-2013	10-4-2013	11-4-2013	12-4-2013	13-4-2013	14-4-2013	15-4-2013	16-4-2013	17-4-2013	18-4-2013	19-4-2013	20-4-2013	21-4-2013	22-4-2013	23-4-2013	24-4-2013	25-4-2013	26-4-2013	27-4-2013	28-4-2013	29-4-2013	30-4-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																														
3	istlearning Beheerderstraining geven																														
4	istlearning Beheerderstraining volgen																														
5	istlearning Basistraining organiseren																														
6	istlearning Basistraining geven																														
7	istlearning Basistraining volgen																														
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																														
9	istlearning Gevorderdentraining geven																														
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																														
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																														
12	istlearning Train deTrainertraining geven																														
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																														
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																														
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen		4						4							4							4								
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen		1						1							1							1								
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																														
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																														
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																														
20	Begeleiding iCoach				2							2							2							2					
21	Training videoinstructies samenstellen																														
22	Training videoinstructies geven		1						1							1							1								
23	Training videoinstructies volgen		2						2							2							2								
24	Training audioinstructies samenstellen		1						1							1							1								
25	Training audioinstructies geven																														
26	Training audioinstructies volgen		2						2							2							2								
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																														

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-04-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-4-2013	2-4-2013	3-4-2013	4-4-2013	5-4-2013	6-4-2013	7-4-2013	8-4-2013	9-4-2013	10-4-2013	11-4-2013	12-4-2013	13-4-2013	14-4-2013	15-4-2013	16-4-2013	17-4-2013	18-4-2013	19-4-2013	20-4-2013	21-4-2013	22-4-2013	23-4-2013	24-4-2013	25-4-2013	26-4-2013	27-4-2013	28-4-2013	29-4-2013	30-4-2013
1	Start ELO-project																														
2	Rapportage voortgang ELO-project																								3						
3	Overleg Stuurgroep																								1						
4	Afsluiting ELO-project																														
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-05-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-5-2013	2-5-2013	3-5-2013	4-5-2013	5-5-2013	6-5-2013	7-5-2013	8-5-2013	9-5-2013	10-5-2013	11-5-2013	12-5-2013	13-5-2013	14-5-2013	15-5-2013	16-5-2013	17-5-2013	18-5-2013	19-5-2013	20-5-2013	21-5-2013	22-5-2013	23-5-2013	24-5-2013	25-5-2013	26-5-2013	27-5-2013	28-5-2013	29-5-2013	30-5-2013	31-5-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-05-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-5-2013	2-5-2013	3-5-2013	4-5-2013	5-5-2013	6-5-2013	7-5-2013	8-5-2013	9-5-2013	10-5-2013	11-5-2013	12-5-2013	13-5-2013	14-5-2013	15-5-2013	16-5-2013	17-5-2013	18-5-2013	19-5-2013	20-5-2013	21-5-2013	22-5-2013	23-5-2013	24-5-2013	25-5-2013	26-5-2013	27-5-2013	28-5-2013	29-5-2013	30-5-2013	31-5-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-05-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-5-2013	2-5-2013	3-5-2013	4-5-2013	5-5-2013	6-5-2013	7-5-2013	8-5-2013	9-5-2013	10-5-2013	11-5-2013	12-5-2013	13-5-2013	14-5-2013	15-5-2013	16-5-2013	17-5-2013	18-5-2013	19-5-2013	20-5-2013	21-5-2013	22-5-2013	23-5-2013	24-5-2013	25-5-2013	26-5-2013	27-5-2013	28-5-2013	29-5-2013	30-5-2013	31-5-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO													8								8						4				
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)													14								14						7				
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO													12								12						6				
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO													4								4						2				
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen													5								5						5				
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen													5								5						5				
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO													10								10						10				
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO													10								10						10				
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																											10				
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																											10				
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-05-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-5-2013	2-5-2013	3-5-2013	4-5-2013	5-5-2013	6-5-2013	7-5-2013	8-5-2013	9-5-2013	10-5-2013	11-5-2013	12-5-2013	13-5-2013	14-5-2013	15-5-2013	16-5-2013	17-5-2013	18-5-2013	19-5-2013	20-5-2013	21-5-2013	22-5-2013	23-5-2013	24-5-2013	25-5-2013	26-5-2013	27-5-2013	28-5-2013	29-5-2013	30-5-2013	31-5-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen															4							4						4			
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen															1							1						1			
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven															6							6						6			
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen															6							6						6			
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																2							2							2	
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-05-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-5-2013	2-5-2013	3-5-2013	4-5-2013	5-5-2013	6-5-2013	7-5-2013	8-5-2013	9-5-2013	10-5-2013	11-5-2013	12-5-2013	13-5-2013	14-5-2013	15-5-2013	16-5-2013	17-5-2013	18-5-2013	19-5-2013	20-5-2013	21-5-2013	22-5-2013	23-5-2013	24-5-2013	25-5-2013	26-5-2013	27-5-2013	28-5-2013	29-5-2013	30-5-2013	31-5-2013
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-06-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-6-2013	2-6-2013	3-6-2013	4-6-2013	5-6-2013	6-6-2013	7-6-2013	8-6-2013	9-6-2013	10-6-2013	11-6-2013	12-6-2013	13-6-2013	14-6-2013	15-6-2013	16-6-2013	17-6-2013	18-6-2013	19-6-2013	20-6-2013	21-6-2013	22-6-2013	23-6-2013	24-6-2013	25-6-2013	26-6-2013	27-6-2013	28-6-2013	29-6-2013	30-6-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																														
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																														
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																														
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																														
5	Inventarisatie Visie Directie																														
6	Visie personeel de Linie samenvatten																														
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																														
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																														
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-06-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-6-2013	2-6-2013	3-6-2013	4-6-2013	5-6-2013	6-6-2013	7-6-2013	8-6-2013	9-6-2013	10-6-2013	11-6-2013	12-6-2013	13-6-2013	14-6-2013	15-6-2013	16-6-2013	17-6-2013	18-6-2013	19-6-2013	20-6-2013	21-6-2013	22-6-2013	23-6-2013	24-6-2013	25-6-2013	26-6-2013	27-6-2013	28-6-2013	29-6-2013	30-6-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																														
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																														
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																														
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																														
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																														
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																														
7	Geluidskaarten aanschaffen																														
8	PC's voorzien van geluidskaarten																														
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																														
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																														
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																														
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																														
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																														
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																														
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																														
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																														
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																														
20	(Extra Notebooks installeren)																														
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																														
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-06-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-6-2013	2-6-2013	3-6-2013	4-6-2013	5-6-2013	6-6-2013	7-6-2013	8-6-2013	9-6-2013	10-6-2013	11-6-2013	12-6-2013	13-6-2013	14-6-2013	15-6-2013	16-6-2013	17-6-2013	18-6-2013	19-6-2013	20-6-2013	21-6-2013	22-6-2013	23-6-2013	24-6-2013	25-6-2013	26-6-2013	27-6-2013	28-6-2013	29-6-2013	30-6-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																														
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																														
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																														
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																														
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																														
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																														
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																														
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																														
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																														
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																														
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																														
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO			4							4							4													
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)			7							7							7													
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO			6							6							6													
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO			2							2							2													
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen			5																											
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen			5																											
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's D			5							5																				
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogram			5							5																				
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO			10							10							10													
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO			10							10							10													
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-06-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-6-2013	2-6-2013	3-6-2013	4-6-2013	5-6-2013	6-6-2013	7-6-2013	8-6-2013	9-6-2013	10-6-2013	11-6-2013	12-6-2013	13-6-2013	14-6-2013	15-6-2013	16-6-2013	17-6-2013	18-6-2013	19-6-2013	20-6-2013	21-6-2013	22-6-2013	23-6-2013	24-6-2013	25-6-2013	26-6-2013	27-6-2013	28-6-2013	29-6-2013	30-6-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																														
3	istlearning Beheerderstraining geven																														
4	istlearning Beheerderstraining volgen																														
5	istlearning Basistraining organiseren																														
6	istlearning Basistraining geven																														
7	istlearning Basistraining volgen																														
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																														
9	istlearning Gevorderdentraining geven																														
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																														
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																														
12	istlearning Train deTrainertraining geven																														
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																														
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																														
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen					4							4							4							4				
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven					6							6							6							6				
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen					6							6							6							6				
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken					6							6							6							6				
20	Begeleiding iCoach						2							2							2							2	>		
21	Training videoinstructies samenstellen																														
22	Training videoinstructies geven																														
23	Training videoinstructies volgen																														
24	Training audioinstructies samenstellen																														
25	Training audioinstructies geven																														
26	Training audioinstructies volgen																														
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																														

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-06-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-6-2013	2-6-2013	3-6-2013	4-6-2013	5-6-2013	6-6-2013	7-6-2013	8-6-2013	9-6-2013	10-6-2013	11-6-2013	12-6-2013	13-6-2013	14-6-2013	15-6-2013	16-6-2013	17-6-2013	18-6-2013	19-6-2013	20-6-2013	21-6-2013	22-6-2013	23-6-2013	24-6-2013	25-6-2013	26-6-2013	27-6-2013	28-6-2013	29-6-2013	30-6-2013
1	Start ELO-project																														
2	Rapportage voortgang ELO-project																														
3	Overleg Stuurgroep																										1				
4	Afsluiting ELO-project																														
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-07-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-7-2013	2-7-2013	3-7-2013	4-7-2013	5-7-2013	6-7-2013	7-7-2013	8-7-2013	9-7-2013	10-7-2013	11-7-2013	12-7-2013	13-7-2013	14-7-2013	15-7-2013	16-7-2013	17-7-2013	18-7-2013	19-7-2013	20-7-2013	21-7-2013	22-7-2013	23-7-2013	24-7-2013	25-7-2013	26-7-2013	27-7-2013	28-7-2013	29-7-2013	30-7-2013	31-7-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-07-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-7-2013	2-7-2013	3-7-2013	4-7-2013	5-7-2013	6-7-2013	7-7-2013	8-7-2013	9-7-2013	10-7-2013	11-7-2013	12-7-2013	13-7-2013	14-7-2013	15-7-2013	16-7-2013	17-7-2013	18-7-2013	19-7-2013	20-7-2013	21-7-2013	22-7-2013	23-7-2013	24-7-2013	25-7-2013	26-7-2013	27-7-2013	28-7-2013	29-7-2013	30-7-2013	31-7-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-07-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-7-2013	2-7-2013	3-7-2013	4-7-2013	5-7-2013	6-7-2013	7-7-2013	8-7-2013	9-7-2013	10-7-2013	11-7-2013	12-7-2013	13-7-2013	14-7-2013	15-7-2013	16-7-2013	17-7-2013	18-7-2013	19-7-2013	20-7-2013	21-7-2013	22-7-2013	23-7-2013	24-7-2013	25-7-2013	26-7-2013	27-7-2013	28-7-2013	29-7-2013	30-7-2013	31-7-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-07-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-7-2013	2-7-2013	3-7-2013	4-7-2013	5-7-2013	6-7-2013	7-7-2013	8-7-2013	9-7-2013	10-7-2013	11-7-2013	12-7-2013	13-7-2013	14-7-2013	15-7-2013	16-7-2013	17-7-2013	18-7-2013	19-7-2013	20-7-2013	21-7-2013	22-7-2013	23-7-2013	24-7-2013	25-7-2013	26-7-2013	27-7-2013	28-7-2013	29-7-2013	30-7-2013	31-7-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-07-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-7-2013	2-7-2013	3-7-2013	4-7-2013	5-7-2013	6-7-2013	7-7-2013	8-7-2013	9-7-2013	10-7-2013	11-7-2013	12-7-2013	13-7-2013	14-7-2013	15-7-2013	16-7-2013	17-7-2013	18-7-2013	19-7-2013	20-7-2013	21-7-2013	22-7-2013	23-7-2013	24-7-2013	25-7-2013	26-7-2013	27-7-2013	28-7-2013	29-7-2013	30-7-2013	31-7-2013
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project	2																														
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-08-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-8-2013	2-8-2013	3-8-2013	4-8-2013	5-8-2013	6-8-2013	7-8-2013	8-8-2013	9-8-2013	10-8-2013	11-8-2013	12-8-2013	13-8-2013	14-8-2013	15-8-2013	16-8-2013	17-8-2013	18-8-2013	19-8-2013	20-8-2013	21-8-2013	22-8-2013	23-8-2013	24-8-2013	25-8-2013	26-8-2013	27-8-2013	28-8-2013	29-8-2013	30-8-2013	31-8-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-08-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-8-2013	2-8-2013	3-8-2013	4-8-2013	5-8-2013	6-8-2013	7-8-2013	8-8-2013	9-8-2013	10-8-2013	11-8-2013	12-8-2013	13-8-2013	14-8-2013	15-8-2013	16-8-2013	17-8-2013	18-8-2013	19-8-2013	20-8-2013	21-8-2013	22-8-2013	23-8-2013	24-8-2013	25-8-2013	26-8-2013	27-8-2013	28-8-2013	29-8-2013	30-8-2013	31-8-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-08-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-8-2013	2-8-2013	3-8-2013	4-8-2013	5-8-2013	6-8-2013	7-8-2013	8-8-2013	9-8-2013	10-8-2013	11-8-2013	12-8-2013	13-8-2013	14-8-2013	15-8-2013	16-8-2013	17-8-2013	18-8-2013	19-8-2013	20-8-2013	21-8-2013	22-8-2013	23-8-2013	24-8-2013	25-8-2013	26-8-2013	27-8-2013	28-8-2013	29-8-2013	30-8-2013	31-8-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-08-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-8-2013	2-8-2013	3-8-2013	4-8-2013	5-8-2013	6-8-2013	7-8-2013	8-8-2013	9-8-2013	10-8-2013	11-8-2013	12-8-2013	13-8-2013	14-8-2013	15-8-2013	16-8-2013	17-8-2013	18-8-2013	19-8-2013	20-8-2013	21-8-2013	22-8-2013	23-8-2013	24-8-2013	25-8-2013	26-8-2013	27-8-2013	28-8-2013	29-8-2013	30-8-2013	31-8-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-08-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-8-2013	2-8-2013	3-8-2013	4-8-2013	5-8-2013	6-8-2013	7-8-2013	8-8-2013	9-8-2013	10-8-2013	11-8-2013	12-8-2013	13-8-2013	14-8-2013	15-8-2013	16-8-2013	17-8-2013	18-8-2013	19-8-2013	20-8-2013	21-8-2013	22-8-2013	23-8-2013	24-8-2013	25-8-2013	26-8-2013	27-8-2013	28-8-2013	29-8-2013	30-8-2013	31-8-2013
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-09-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-9-2013	2-9-2013	3-9-2013	4-9-2013	5-9-2013	6-9-2013	7-9-2013	8-9-2013	9-9-2013	10-9-2013	11-9-2013	12-9-2013	13-9-2013	14-9-2013	15-9-2013	16-9-2013	17-9-2013	18-9-2013	19-9-2013	20-9-2013	21-9-2013	22-9-2013	23-9-2013	24-9-2013	25-9-2013	26-9-2013	27-9-2013	28-9-2013	29-9-2013	30-9-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																														
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																														
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																														
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																														
5	Inventarisatie Visie Directie																														
6	Visie personeel de Linie samenvatten																														
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																														
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																														
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-09-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-9-2013	2-9-2013	3-9-2013	4-9-2013	5-9-2013	6-9-2013	7-9-2013	8-9-2013	9-9-2013	10-9-2013	11-9-2013	12-9-2013	13-9-2013	14-9-2013	15-9-2013	16-9-2013	17-9-2013	18-9-2013	19-9-2013	20-9-2013	21-9-2013	22-9-2013	23-9-2013	24-9-2013	25-9-2013	26-9-2013	27-9-2013	28-9-2013	29-9-2013	30-9-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																														
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																														
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																														
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																														
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																														
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																														
7	Geluidskaarten aanschaffen																														
8	PC's voorzien van geluidskaarten																														
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																														
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																														
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																														
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																														
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																														
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																														
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																														
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																														
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																														
20	(Extra Notebooks installeren)																														
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																														
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-09-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-9-2013	2-9-2013	3-9-2013	4-9-2013	5-9-2013	6-9-2013	7-9-2013	8-9-2013	9-9-2013	10-9-2013	11-9-2013	12-9-2013	13-9-2013	14-9-2013	15-9-2013	16-9-2013	17-9-2013	18-9-2013	19-9-2013	20-9-2013	21-9-2013	22-9-2013	23-9-2013	24-9-2013	25-9-2013	26-9-2013	27-9-2013	28-9-2013	29-9-2013	30-9-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																														
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																														
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																														
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																														
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																														
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																														
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																														
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																														
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																														
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																														
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																														
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																														
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																														
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																														
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																														
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																														
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																														
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																														
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																														
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																														
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																														
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-09-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-9-2013	2-9-2013	3-9-2013	4-9-2013	5-9-2013	6-9-2013	7-9-2013	8-9-2013	9-9-2013	10-9-2013	11-9-2013	12-9-2013	13-9-2013	14-9-2013	15-9-2013	16-9-2013	17-9-2013	18-9-2013	19-9-2013	20-9-2013	21-9-2013	22-9-2013	23-9-2013	24-9-2013	25-9-2013	26-9-2013	27-9-2013	28-9-2013	29-9-2013	30-9-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																														
3	istlearning Beheerderstraining geven																														
4	istlearning Beheerderstraining volgen																														
5	istlearning Basistraining organiseren																														
6	istlearning Basistraining geven																														
7	istlearning Basistraining volgen																														
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																														
9	istlearning Gevorderdentraining geven																														
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																														
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																														
12	istlearning Train deTrainertraining geven																														
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																														
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																														
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																														
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																														
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																														
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																														
20	Begeleiding iCoach																														
21	Training videoinstructies samenstellen																														
22	Training videoinstructies geven																														
23	Training videoinstructies volgen																														
24	Training audioinstructies samenstellen																														
25	Training audioinstructies geven																														
26	Training audioinstructies volgen																														
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																														

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-09-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-9-2013	2-9-2013	3-9-2013	4-9-2013	5-9-2013	6-9-2013	7-9-2013	8-9-2013	9-9-2013	10-9-2013	11-9-2013	12-9-2013	13-9-2013	14-9-2013	15-9-2013	16-9-2013	17-9-2013	18-9-2013	19-9-2013	20-9-2013	21-9-2013	22-9-2013	23-9-2013	24-9-2013	25-9-2013	26-9-2013	27-9-2013	28-9-2013	29-9-2013	30-9-2013
1	Start ELO-project																														
2	Rapportage voortgang ELO-project																														
3	Overleg Stuurgroep																														
4	Afsluiting ELO-project																														
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-10-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-10-2013	2-10-2013	3-10-2013	4-10-2013	5-10-2013	6-10-2013	7-10-2013	8-10-2013	9-10-2013	10-10-2013	11-10-2013	12-10-2013	13-10-2013	14-10-2013	15-10-2013	16-10-2013	17-10-2013	18-10-2013	19-10-2013	20-10-2013	21-10-2013	22-10-2013	23-10-2013	24-10-2013	25-10-2013	26-10-2013	27-10-2013	28-10-2013	29-10-2013	30-10-2013	31-10-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-10-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-10-2013	2-10-2013	3-10-2013	4-10-2013	5-10-2013	6-10-2013	7-10-2013	8-10-2013	9-10-2013	10-10-2013	11-10-2013	12-10-2013	13-10-2013	14-10-2013	15-10-2013	16-10-2013	17-10-2013	18-10-2013	19-10-2013	20-10-2013	21-10-2013	22-10-2013	23-10-2013	24-10-2013	25-10-2013	26-10-2013	27-10-2013	28-10-2013	29-10-2013	30-10-2013	31-10-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-10-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-10-2013	2-10-2013	3-10-2013	4-10-2013	5-10-2013	6-10-2013	7-10-2013	8-10-2013	9-10-2013	10-10-2013	11-10-2013	12-10-2013	13-10-2013	14-10-2013	15-10-2013	16-10-2013	17-10-2013	18-10-2013	19-10-2013	20-10-2013	21-10-2013	22-10-2013	23-10-2013	24-10-2013	25-10-2013	26-10-2013	27-10-2013	28-10-2013	29-10-2013	30-10-2013	31-10-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-10-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-10-2013	2-10-2013	3-10-2013	4-10-2013	5-10-2013	6-10-2013	7-10-2013	8-10-2013	9-10-2013	10-10-2013	11-10-2013	12-10-2013	13-10-2013	14-10-2013	15-10-2013	16-10-2013	17-10-2013	18-10-2013	19-10-2013	20-10-2013	21-10-2013	22-10-2013	23-10-2013	24-10-2013	25-10-2013	26-10-2013	27-10-2013	28-10-2013	29-10-2013	30-10-2013	31-10-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-10-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-10-2013	2-10-2013	3-10-2013	4-10-2013	5-10-2013	6-10-2013	7-10-2013	8-10-2013	9-10-2013	10-10-2013	11-10-2013	12-10-2013	13-10-2013	14-10-2013	15-10-2013	16-10-2013	17-10-2013	18-10-2013	19-10-2013	20-10-2013	21-10-2013	22-10-2013	23-10-2013	24-10-2013	25-10-2013	26-10-2013	27-10-2013	28-10-2013	29-10-2013	30-10-2013	31-10-2013
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-11-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-11-2013	2-11-2013	3-11-2013	4-11-2013	5-11-2013	6-11-2013	7-11-2013	8-11-2013	9-11-2013	10-11-2013	11-11-2013	12-11-2013	13-11-2013	14-11-2013	15-11-2013	16-11-2013	17-11-2013	18-11-2013	19-11-2013	20-11-2013	21-11-2013	22-11-2013	23-11-2013	24-11-2013	25-11-2013	26-11-2013	27-11-2013	28-11-2013	29-11-2013	30-11-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																														
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																														
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																														
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																														
5	Inventarisatie Visie Directie																														
6	Visie personeel de Linie samenvatten																														
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																														
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																														
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-11-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-11-2013	2-11-2013	3-11-2013	4-11-2013	5-11-2013	6-11-2013	7-11-2013	8-11-2013	9-11-2013	10-11-2013	11-11-2013	12-11-2013	13-11-2013	14-11-2013	15-11-2013	16-11-2013	17-11-2013	18-11-2013	19-11-2013	20-11-2013	21-11-2013	22-11-2013	23-11-2013	24-11-2013	25-11-2013	26-11-2013	27-11-2013	28-11-2013	29-11-2013	30-11-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																														
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																														
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																														
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																														
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																														
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																														
7	Geluidskaarten aanschaffen																														
8	PC's voorzien van geluidskaarten																														
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																														
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																														
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																														
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																														
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																														
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																														
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																														
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																														
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																														
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																														
20	(Extra Notebooks installeren)																														
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																														
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-11-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-11-2013	2-11-2013	3-11-2013	4-11-2013	5-11-2013	6-11-2013	7-11-2013	8-11-2013	9-11-2013	10-11-2013	11-11-2013	12-11-2013	13-11-2013	14-11-2013	15-11-2013	16-11-2013	17-11-2013	18-11-2013	19-11-2013	20-11-2013	21-11-2013	22-11-2013	23-11-2013	24-11-2013	25-11-2013	26-11-2013	27-11-2013	28-11-2013	29-11-2013	30-11-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																														
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																														
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																														
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																														
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																														
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																														
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																														
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																														
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																														
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																														
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																														
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																														
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																														
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																														
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																														
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																														
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																														
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																														
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																														
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																														
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																														
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-11-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-11-2013	2-11-2013	3-11-2013	4-11-2013	5-11-2013	6-11-2013	7-11-2013	8-11-2013	9-11-2013	10-11-2013	11-11-2013	12-11-2013	13-11-2013	14-11-2013	15-11-2013	16-11-2013	17-11-2013	18-11-2013	19-11-2013	20-11-2013	21-11-2013	22-11-2013	23-11-2013	24-11-2013	25-11-2013	26-11-2013	27-11-2013	28-11-2013	29-11-2013	30-11-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																														
3	istlearning Beheerderstraining geven																														
4	istlearning Beheerderstraining volgen																														
5	istlearning Basistraining organiseren																														
6	istlearning Basistraining geven																														
7	istlearning Basistraining volgen																														
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																														
9	istlearning Gevorderdentraining geven																														
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																														
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																														
12	istlearning Train deTrainertraining geven																														
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																														
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																														
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																														
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																														
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																														
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																														
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																														
20	Begeleiding iCoach																														
21	Training videoinstructies samenstellen																														
22	Training videoinstructies geven																														
23	Training videoinstructies volgen																														
24	Training audioinstructies samenstellen																														
25	Training audioinstructies geven																														
26	Training audioinstructies volgen																														
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																														

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-11-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-11-2013	2-11-2013	3-11-2013	4-11-2013	5-11-2013	6-11-2013	7-11-2013	8-11-2013	9-11-2013	10-11-2013	11-11-2013	12-11-2013	13-11-2013	14-11-2013	15-11-2013	16-11-2013	17-11-2013	18-11-2013	19-11-2013	20-11-2013	21-11-2013	22-11-2013	23-11-2013	24-11-2013	25-11-2013	26-11-2013	27-11-2013	28-11-2013	29-11-2013	30-11-2013
1	Start ELO-project																														
2	Rapportage voortgang ELO-project																														
3	Overleg Stuurgroep																														
4	Afsluiting ELO-project																														
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-12-1.1

Nr	Activiteiten (Beleid en Visie)	1-12-2013	2-12-2013	3-12-2013	4-12-2013	5-12-2013	6-12-2013	7-12-2013	8-12-2013	9-12-2013	10-12-2013	11-12-2013	12-12-2013	13-12-2013	14-12-2013	15-12-2013	16-12-2013	17-12-2013	18-12-2013	19-12-2013	20-12-2013	21-12-2013	22-12-2013	23-12-2013	24-12-2013	25-12-2013	26-12-2013	27-12-2013	28-12-2013	29-12-2013	30-12-2013	31-12-2013
1	Inventarisatie Visie Projectgroep																															
2	Inventarisatie Visie Stagedocenten																															
3	Inventarisatie Visie Theoriedocenten																															
4	Inventarisatie Visie Praktijkdocenten																															
5	Inventarisatie Visie Directie																															
6	Visie personeel de Linie samenvatten																															
7	Afstemmen op ICT-beleidsplan de Linie																															
8	Afstemmen op ICT-beleidsplan Dunamare																															
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-12-2.1

Nr	Activiteiten (Hardware)	1-12-2013	2-12-2013	3-12-2013	4-12-2013	5-12-2013	6-12-2013	7-12-2013	8-12-2013	9-12-2013	10-12-2013	11-12-2013	12-12-2013	13-12-2013	14-12-2013	15-12-2013	16-12-2013	17-12-2013	18-12-2013	19-12-2013	20-12-2013	21-12-2013	22-12-2013	23-12-2013	24-12-2013	25-12-2013	26-12-2013	27-12-2013	28-12-2013	29-12-2013	30-12-2013	31-12-2013
1	ActivBoard lokaal 2 aanvragen																															
2	ActivBoard lokaal 2 aanschaffen																															
3	ActivBoard PC lokaal 2 aanschaffen																															
4	ActivBoard lokaal 2 installeren																															
5	ActivBoard PC lokaal 2 installeren																															
6	PC's geschikt maken voor ELO-gebruik																															
7	Geluidskaarten aanschaffen																															
8	PC's voorzien van geluidskaarten																															
9	PC's verplaatsen van lokaal 1 naar lokaal 7																															
10	Aanpassingen WAN (Draadloos)Netwerk inventariseren																															
11	Hardware WAN Netwerk aanschaffen																															
12	Software WAN Netwerk aanschaffen																															
13	WAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
14	Aanpassingen LAN (Draad) Netwerk inventariseren																															
15	Hardware LAN Netwerk aanschaffen																															
16	Software LAN Netwerk aanschaffen																															
17	LAN (Draadloos) Netwerk installeren																															
18	(Printers aansluiten op Netwerk)																															
19	(Extra Notebooks aanschaffen)																															
20	(Extra Notebooks installeren)																															
21	(Notebooks aansluiten op Netwerk)																															
22																																
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-12-3.1

Nr	Activiteiten (Lesmateriaal)	1-12-2013	2-12-2013	3-12-2013	4-12-2013	5-12-2013	6-12-2013	7-12-2013	8-12-2013	9-12-2013	10-12-2013	11-12-2013	12-12-2013	13-12-2013	14-12-2013	15-12-2013	16-12-2013	17-12-2013	18-12-2013	19-12-2013	20-12-2013	21-12-2013	22-12-2013	23-12-2013	24-12-2013	25-12-2013	26-12-2013	27-12-2013	28-12-2013	29-12-2013	30-12-2013	31-12-2013
1	Methodes bekijken voor gebruik in ELO																															
2	Internetsites bekijken voor gebruik in ELO																															
3	Kennisnet raadplegen voor ELO-gebruik																															
4	VO-content raadplegen voor ELO-gebruik																															
5	Wikiwijs raadplegen voor ELO-gebruik																															
6	Leerlijnen Theorievakken samenstellen																															
7	(Leerlijnen Praktijkvakken samenstellen)																															
8	Leerlijnen Stageactiviteiten samenstellen																															
9	Videoinstructies samenstellen leerlijnen ELO																															
10	Gesproken instructies samenstellen leerlijnen ELO																															
11	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
12	Instructievideo's gebruik ELO samenstellen																															
13	Invoeren leerlijnen Theorievakken in ELO																															
14	(Invoeren leerlijnen Praktijkvakken in ELO)																															
15	Invoeren leerlijnen Stageactiviteiten in ELO																															
16	Invoeren ICT-lessen mbt gebruik ELO																															
17	Lesprogramma's Dyslecten samenstellen																															
18	Lesprogramma's Autisten samenstellen																															
19	Videoinstructies samenstellen lesprogramma's Dyslecten ELO																															
20	Gesproken instructies samenstellen lesprogramma's Autisten ELO																															
21	Invoeren lesprogramma's Dyslecten in ELO																															
22	Invoeren lesprogramma's Autisten in ELO																															
23																																
24																																
25																																

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-12-4.1

Nr	Activiteiten (Scholing + Training)	1-12-2013	2-12-2013	3-12-2013	4-12-2013	5-12-2013	6-12-2013	7-12-2013	8-12-2013	9-12-2013	10-12-2013	11-12-2013	12-12-2013	13-12-2013	14-12-2013	15-12-2013	16-12-2013	17-12-2013	18-12-2013	19-12-2013	20-12-2013	21-12-2013	22-12-2013	23-12-2013	24-12-2013	25-12-2013	26-12-2013	27-12-2013	28-12-2013	29-12-2013	30-12-2013	31-12-2013
2	istlearning Beheerderstraining organiseren																															
3	istlearning Beheerderstraining geven																															
4	istlearning Beheerderstraining volgen																															
5	istlearning Basistraining organiseren																															
6	istlearning Basistraining geven																															
7	istlearning Basistraining volgen																															
8	istlearning Gevorderdentraining organiseren																															
9	istlearning Gevorderdentraining geven																															
10	istlearning Gevorderdentraining volgen																															
11	istlearning Train deTrainertraining organiseren																															
12	istlearning Train deTrainertraining geven																															
13	istlearning Train deTrainertraining volgen																															
14	Begeleiding Projectgroep ELO organiseren																															
15	Begeleiding Projectgroep ELO volgen																															
16	ICT-lessen mbt gebruik ELO samenstellen																															
17	ICT-lessen mbt gebruik ELO geven																															
18	ICT-lessen mbt gebruik ELO volgen																															
19	Instructie leerlingen gebruik ELO alle vakken																															
20	Begeleiding iCoach																															
21	Training videoinstructies samenstellen																															
22	Training videoinstructies geven																															
23	Training videoinstructies volgen																															
24	Training audioinstructies samenstellen																															
25	Training audioinstructies geven																															
26	Training audioinstructies volgen																															
1	Kick-off bijeenkomst itslearning																															

GANTT-chart

26 juni 2012

Invoering Elektronische LeerOmgeving ITS-Learning

Blad 2013-12-4.1

Nr	Activiteiten (Verantwoording)	1-12-2013	2-12-2013	3-12-2013	4-12-2013	5-12-2013	6-12-2013	7-12-2013	8-12-2013	9-12-2013	10-12-2013	11-12-2013	12-12-2013	13-12-2013	14-12-2013	15-12-2013	16-12-2013	17-12-2013	18-12-2013	19-12-2013	20-12-2013	21-12-2013	22-12-2013	23-12-2013	24-12-2013	25-12-2013	26-12-2013	27-12-2013	28-12-2013	29-12-2013	30-12-2013	31-12-2013
1	Start ELO-project																															
2	Rapportage voortgang ELO-project																															
3	Overleg Stuurgroep																															
4	Afsluiting ELO-project																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																